














标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	第二季度																		
						2/19	2/26	3/5	3/12	3/19	3/26	4/2	4/9	4/16	4/23	4/30	5/7	5/14	5/21	5/28	6/4	6/11	6/18	
1			项目简介	15 days	2017年2月28日																			
2			可行性分析	15 days	2017年3月7日																			
3			阶段评审	2 days	2017年3月14日																			
4			项目计划	11 days	2017年3月14日																			
5			需求分析	23 days	2017年3月21日																			
6			阶段评审	2 days	2017年3月28日																			
7			软件设计	10 days	2017年4月11日																			
8			项目评审	3 days	2017年4月18日																			
9			编码实现	10 days	2017年4月25日																			
10			单元测试	5 days	2017年5月9日																			
11			总体测试	15 days	2017年5月16日																			
12			项目收尾	9 days	2017年6月6日																			

<div>项目：新建 Microsoft Project 文</div> <div>日期：2017年3月19日</div>	任务	<div></div>	外部任务	<div></div>	手动任务	<div></div>	仅完成时间	<div></div>
	拆分	<div></div>	外部里程碑	<div></div>	仅工期	<div></div>	期限	<div></div>
	里程碑	<div></div>	非活动任务		手动摘要总成	<div></div>	进度	<div></div>
	摘要	<div></div>	非活动里程碑	<div></div>	手动摘要	<div></div>	手动进度	<div></div>
	项目摘要	<div></div>	非活动摘要	<div></div>	仅开始时间	<div></div>		